

Mérőföldkövek	Előkészítés				I. mérőföldkő		II. mérőföldkő		III. mérőföldkő		
					2018.02.01		2018.07.30	2018.10.31			2019.07.31
Tevékenység megnevezése	2017. év				2018. év				2019. év		
	I. né.	II. né.	III. né.	IV. né.	I. né.	II. né.	III. né.	IV. né.	I. né.	II. né.	III. né.
Projekt előkészítése											
- Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése											
- közbeszerzési beszerzési eljárás előkészítése											
Projektmenedzsment biztosítása											
Szakmai tartalom megvalósítása											
- illeszkedés az EFOP-3.2.15-VEKOP-17 projektben kifejlesztett tartalmakhoz											
- önkéntesek felkészítése											
- közösségi szolgálatot teljesítők felkészítése											
- pedagógusok felkészítése											
- bentlakásos kísérleti programok megvalósítása (2018, 2019. június 3., 4. hete)											
- napközi programok megvalósítása (2018, 2019. június 3., 4. hete)											
Nyilvánosság biztosítása											
Horizontális tevékenységek											